

แผนการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของจังหวัดยโสธร

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของจังหวัดยโสธรมีขั้นตอนในการดำเนินงานและระยะเวลาในการดำเนินงาน ดังนี้

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
<b>๑. ช่วงเตรียมความพร้อม</b>												
๑.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ จังหวัดยโสธร	↔											
๑.๒ ประชุมทบทวนและวิเคราะห์ข้อมูลในประเด็นตามข้อเสนอแนะของผลการประเมิน ITA ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖		↔	↔									
๑.๓ กำหนดแนวทางหรือมาตรการที่แสดงถึงการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในของจังหวัดยโสธร พร้อมมอบหมายหน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบในแต่ละประเด็นของการประเมิน ITA ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗			↔	↔								
๑.๔ จัดทำมอบหมายภารกิจการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาและยกระดับคะแนนการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗			↔	↔								
๑.๕ แจกปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานในหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗			↔									
๑.๖ จัดส่งรายละเอียด/คู่มือแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ให้บุคลากรในสังกัด ศึกษาทำความเข้าใจในรายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน			↔	↔								
๑.๗ จัดประชุมคณะทำงานฯ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗				↔								

ช่วงการจัดเก็บ...

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
<b>๒. ช่วงการจัดเก็บข้อมูล</b>												
๒.๑ ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ (สำนักงานจังหวัดยโสธร ดำเนินการ)				↔								
๒.๒ หน่วยงานรายงานข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) เพื่อนำเข้าข้อมูลในระบบ ITAS ของสำนักงาน ป.ป.ช.				↔								
๒.๓ หน่วยงานประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ร่วมกันตอบแบบประเมิน IIT และ EIT				←————→								
๒.๔ แจ้งหน่วยงานผู้รับผิดชอบการตอบแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ที่เกี่ยวข้องและหน่วยงานผู้รับผิดชอบจัดส่งข้อมูลตามแบบเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ภายในระยะเวลาที่กำหนด				←————→								
<b>๓. ช่วงการกำกับติดตามการดำเนินงานและการเก็บข้อมูล</b>												
๓.๑ จัดประชุมเพื่อติดตามข้อมูล โดยให้หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบรายงานผลข้อมูลแบบเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ที่เกี่ยวข้องให้ทราบ ร่วมกันให้คำแนะนำข้อเสนอแนะ และตรวจสอบความถูกต้องของแบบเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) นำเสนอผู้บริหารก่อนที่ผู้บริหารจะอนุมัติข้อมูลในระบบ ITAS							↔					
๓.๒ การเก็บข้อมูลเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) และการลงข้อมูล URL ของ OIT จำนวน ๓๕ ข้อคำถาม เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของจังหวัดยโสธร และลงข้อมูลในระบบ ITAS ของสำนักงาน ป.ป.ช.				←————→								
๓.๓ ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗											↔	

หมายเหตุ: ขั้นตอนการดำเนินงานและระยะเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามกรอบการประเมินของสำนักงาน ป.ป.ช.



# การขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จังหวัดยโสธร

## การระบุและอนุมัติข้อมูล IIT

- ปฏิทิน ป.ป.ช. : 1 - 31 ม.ค. 67
- ปฏิทิน จังหวัด : 1 - 31 ม.ค. 67  
(หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล)

## การเก็บข้อมูล IIT

- ปฏิทิน ป.ป.ช. : ม.ค. - 1 ก.ค. 67
- ปฏิทิน จังหวัด : ม.ค. - 31 มี.ค. 67  
(หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล)

## การจัดเก็บข้อมูล EIT 1

- ปฏิทิน ป.ป.ช. : ม.ค. - 1 ก.ค. 67
- ปฏิทิน จังหวัด : ม.ค. - 31 มี.ค. 67  
(หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล)

## การเก็บข้อมูล EIT 2

- ปฏิทิน ป.ป.ช. : ม.ค. - 1 ก.ค. 67  
(ป.ป.ช. จัดเก็บข้อมูล) 23 ก.พ. 67

## การจัดทำ OIT

- ปฏิทิน ป.ป.ช. : ม.ค. - 30 เม.ย. 67
- ปฏิทิน จังหวัด : ม.ค. - 5 เม.ย. 67  
(หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล)

## กำหนดการประชุม

- ประชุมคณะทำงาน ITA 12 ก.พ. 67
- ประชุมติดตามผลการดำเนินงาน  
ครั้งที่ 1 27 ก.พ. 67
- ประชุมติดตามผลการดำเนินงาน  
ครั้งที่ 2 27 มี.ค. 67

- ประกาศผลการประเมิน ITA ส.ค. 67