



รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘



สำนักงานจังหวัดยโสธร
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๔๕๗๑ ๕๕๒๓

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตาม พ.ร.บ. 2568	ระยะเวลาการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ					ผลการดำเนินงาน	หน่วยดำเนินการ
					ผลการเบิกจ่าย	PO	รวมใช้จ่าย (เบิก+PO)	ร้อยละการใช้จ่าย	คงเหลือยังไม่เบิก/ ทำ PO		
ผลผลิต/โครงการ : โครงการการพัฒนาด้านเกษตร			17,509,800		3,112,036	114,300	3,226,336		14,283,464	-	
1	โครงการเพิ่มศักยภาพเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) และเครือข่าย		1,326,800		-	-	-	-	1,326,800		
	กิจกรรม 1.1 พัฒนาศักยภาพ Smart Farmer, Young smart farmer, กลุ่มเกษตรกร	เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจปัจจัยเบื้องต้นที่สำคัญในการประกอบธุรกิจเกษตร การตลาด เพื่อต่อยอดธุรกิจเกษตรได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 - มีผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรที่เพิ่มมูลค่าไม่น้อยกว่า 5 ผลิตภัณฑ์ เกิดความคุ้มค่าและใช้ประโยชน์ได้จริง	1,326,800	(1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68)	-	-	-	-	1,326,800		อยู่ระหว่างดำเนินการ
	งบดำเนินงาน		1,326,800		-	-	-	-	1,326,800		
2	โครงการส่งเสริม พัฒนาและยกระดับศักยภาพการบริหารจัดการสินค้าเกษตรของเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร		643,500		-	-	-	-	643,500	-	
	กิจกรรม 2.1 ส่งเสริม พัฒนาและยกระดับศักยภาพการบริหารจัดการสินค้าเกษตรของเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร	เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการได้รับ การอบรมเพื่อพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรและบรรจุภัณฑ์ จำนวน 4 วิชา ประกอบด้วย 1.เรื่องการยกระดับและเพิ่มมูลค่าสินค้าด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ เรื่องแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 2. เรื่อง การสร้างคุณค่าผลิตภัณฑ์ด้วยการสร้าง Brand Story และ content 3. เรื่องการสร้างยอดขายให้ปัง ด้วยการตลาดออนไลน์บน Social media เรื่องเรียนรู้การถ่ายทำสินค้าและตกแต่งภาพถ่าย ๆ ด้วย Smart phone และเรื่องการเพิ่มโอกาสในการขายสินค้าด้วย Tik Tok พร้อมการให้ผู้เข้าร่วมอบรมฝึกปฏิบัติ	207,500	(1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68)	-	-	-	-	207,500	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	งบดำเนินงาน		207,500		-	-	-	-	207,500	-	
	กิจกรรม 2.2 การพัฒนาหลักสูตรเกษตรกรอินทรีย์	เกษตรกรผู้สนใจทำเกษตรอินทรีย์ ผู้ที่เกี่ยวข้อง มีองค์ความรู้ความเข้าใจในแนวทางการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ วิถียโสธร	436,000	(1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68)	-	-	-	-	436,000	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	งบดำเนินงาน		436,000		-	-	-	-	436,000	-	
3	โครงการส่งเสริมกลุ่มต้นแบบการผลิตอาหารสัตว์เพื่อลดต้นทุนของเกษตรกรเลี้ยงโคเนื้อ		69,400		62,135.97	-	62,135.97	89.53	7,264	-	
	กิจกรรม 3.1 การส่งเสริมกลุ่มต้นแบบการผลิตอาหารสัตว์เพื่อลดต้นทุนของเกษตรกรเลี้ยงโคเนื้อ	1.เกษตรกรมีความรู้ในการเพาะเลี้ยงโคเนื้ออย่างเหมาะสม 2.ผลผลิตโคเนื้อของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีปริมาณเพิ่มขึ้น	69,400	(1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68)	62,135.97	-	62,135.97	89.53	7,264	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	งบดำเนินงาน		69,400		62,135.97	-	62,135.97	89.53	7,264	-	
4	โครงการส่งเสริมและพัฒนากระบวนการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ให้ได้มาตรฐาน		8,890,500		599,700	-	599,700	6.75	8,290,800	-	
	กิจกรรม 4.1 ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ให้ได้มาตรฐาน	1.มูลค่าการค้าสินค้าเกษตรอินทรีย์เกษตรกรปลอดภัยเพิ่มขึ้น 2. ผู้ผลิตผู้ประกอบการสินค้าเกษตรอินทรีย์มีช่องทางจำหน่ายเพิ่มขึ้น	8,890,500	(1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68)	599,700	-	599,700	6.75	8,290,800	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	งบดำเนินงาน		8,890,500		599,700	-	599,700	6.75	8,290,800	-	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตาม พ.ร.บ. 2568	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ					ผลการดำเนินงาน	หน่วยดำเนินการ	
					ผลการเบิกจ่าย	PO	รวมใช้จ่าย (เบิก+PO)	ร้อยละการ ใช้จ่าย	คงเหลือยังไม่ เบิก/ ทำ Po			เหลือจ่าย
5	โครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลังฤดูทำนาเพื่อสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร		863,200		783,200	-	783,200	90.73	80,000	-		
	กิจกรรม 5.1 ส่งเสริมการปลูกพืชหลังฤดูทำนาเพื่อสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร	เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้รับพัฒนาศักยภาพให้มีความรู้ เกี่ยวกับการผลิต การดูแลรักษาและการเก็บเกี่ยวพืชอินทรีย์ หลังฤดูทำนาเพื่อยกระดับการปลูกพืชหลังนาของเกษตรกร เข้าสู่การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ส่งเสริมและพัฒนา ให้เกิดการรวมกลุ่มผู้ผลิตพืชอินทรีย์หลังฤดูทำนาสามารถ เชื่อมโยงเครือข่ายการผลิตและการตลาด	863,200	(1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68)	783,200	-	783,200	90.73	80,000	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	สนง.เกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด
	งบดำเนินงาน		863,200		783,200	-	783,200	90.73	80,000	-		
6	โครงการยกระดับสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์มูลค่าสูง		1,115,900		1,115,900	-	1,115,900	100.00	-	-		
	กิจกรรม 6.1 เสริมสร้างศักยภาพทางการตลาด การรับรองรังสีข้าวที่ผลิตและ จำหน่ายข้าวหอมมะลิที่ต้นมาตรฐาน	เสริมสร้างศักยภาพด้านการตลาด การรับรองรังสีชุมชนที่ ผลิตและจำหน่ายข้าวหอมมะลิที่ต้นมาตรฐาน	50,000	(1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68)	50,000	-	50,000	100.00	-	-	เบิกจ่ายแล้วเสร็จ	สนง.พาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด
	งบดำเนินงาน		50,000		50,000	-	50,000	100.00	-	-		
	กิจกรรม 6.2 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด : การปลูก กัญชงเชิงการค้าระบบมาตรฐาน GAP	เสริมสร้างศักยภาพด้านการตลาด เพื่อช่องทางจำหน่าย ผลิตกัญชงเพื่อเชิงการค้าระบบมาตรฐาน GAP	888,700	(1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68)	888,700	-	888,700		-	-	เบิกจ่ายแล้วเสร็จ	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรร้อยเอ็ด
	งบดำเนินงาน		888,700		888,700	-	888,700	100.00	-	-		
	กิจกรรม 6.3 การส่งเสริมการปลูกพืชมอบแปงอินทรีย์ในพื้นที่เกษตรอินทรีย์	เสริมสร้างศักยภาพด้านการตลาด เพื่อช่องทางจำหน่าย การ ปลูกพืชมอบแปงอินทรีย์ในพื้นที่เกษตรอินทรีย์	177,200	(1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68)	177,200	-	177,200		-	-	เบิกจ่ายแล้วเสร็จ	วิทยาลัยชุมชนร้อยเอ็ด
	งบดำเนินงาน		177,200		177,200	-	177,200	100.00	-	-		
7	โครงการการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์และ เกษตรปลอดภัย		692,100		551,100	-	551,100	79.63	141,000	-		
	กิจกรรม 7.1 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด : การปลูกงาเชิงการค้า	เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรให้มีความรู้เกี่ยวกับ การผลิต การดูแลรักษาและการเก็บเกี่ยวพืชอินทรีย์ ยกระดับการปลูกพืชหลังนาของเกษตรกรเข้าสู่การรับรอง มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ส่งเสริมและพัฒนาให้เกิดการ รวมกลุ่มผู้ผลิตพืชอินทรีย์สามารถเชื่อมโยงเครือข่าย การผลิตและการตลาดได้	551,100	(1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68)	551,100	-	551,100	100.00	-	-	เบิกจ่ายแล้วเสร็จ	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรร้อยเอ็ด
	งบดำเนินงาน		551,100		551,100	-	551,100	100.00	-	-		
	กิจกรรม 7.2 การส่งเสริมการผลิตพืชสินค้า (งาดำ) ในสถาบันเกษตรกรแบบ ครบวงจร	เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรให้มีความรู้เกี่ยวกับ การผลิต การดูแลรักษาและการเก็บเกี่ยวพืชอินทรีย์ ยกระดับการปลูกพืชหลังนาของเกษตรกรเข้าสู่การรับรอง มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ส่งเสริมและพัฒนาให้เกิดการ รวมกลุ่มผู้ผลิตพืชอินทรีย์สามารถเชื่อมโยงเครือข่าย การผลิตและการตลาดได้	141,000	(1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68)	-	-	-	-	141,000	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	สนง.สหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด
	งบดำเนินงาน		141,000		-	-	-	-	141,000	-		
8	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์และเกษตร ปลอดภัยแบบครบวงจร		226,800		-	114,300	114,300	50.40	112,500	-		
	กิจกรรม 8.1 ส่งเสริมอาชีพการเพาะเลี้ยงปลาตะเพียนให้กับกลุ่มเกษตรกร	1.เกษตรกรมีความรู้ในการเพาะเลี้ยงปลาตะเพียนอย่าง เหมาะสม จำนวน 50 ราย 2.ผลผลิตปลาตะเพียนของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมี ปริมาณเพิ่มขึ้น จำนวน 50 ราย	226,800	(1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68)	-	114,300	114,300	50.40	112,500	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	สนง.ประมงจังหวัดร้อยเอ็ด
	งบดำเนินงาน		226,800		-	114,300	114,300	50.40	112,500	-		

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตาม พ.ร.บ. 2568	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ					ผลการดำเนินงาน	หน่วยดำเนินการ	
					ผลการเบิกจ่าย	PO	รวมใช้จ่าย (เบิก+PO)	ร้อยละการ ใช้จ่าย	คงเหลือยังไม่ เบิก/ ท่า Po			เหลือจ่าย
9	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการผลิตและการแปรรูปสมุนไพรอินทรีย์		276,600		-	-	-	-	276,600	-		
	กิจกรรม 9.1 การจัดเวทีเกษตรกรผู้นำกลุ่มพืชสมุนไพร และการศึกษาอบรมผู้นำ ด้านสมุนไพร	เกษตรกรที่เข้าร่วมการอบรมมีอาชีพการแปรรูปสมุนไพร มี รายได้เพิ่มขึ้น และลดรายจ่ายในครัวเรือน	45,600	(1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68)	-	-	-	-	45,600	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดยโสธร
	งบดำเนินงาน		45,600		-	-	-	-	45,600	-		
	กิจกรรม 9.2 การฝึกอบรมแปรรูปสมุนไพร	เกษตรกรที่เข้าร่วมการอบรมมีอาชีพการแปรรูปสมุนไพร จำนวน 150 ราย มีรายได้เพิ่มขึ้น ร้อยละ 5 ต่อปี และลด รายจ่าย ร้อยละ 3 ต่อปี	231,000	(1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68)	-	-	-	-	231,000	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดยโสธร
	งบดำเนินงาน		231,000		-	-	-	-	231,000	-		
10	โครงการพัฒนาด้านการตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์		3,005,000		-	-	-	-	3,005,000	-		
	กิจกรรม 10.1 พัฒนาด้านการตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์	การเชื่อมโยงตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ และเพิ่มช่องทางตลาดทั้งในและต่างประเทศ	2,000,000	(1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68)	-	-	-	-	2,000,000	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	สท.พาณิชย์จังหวัดยโสธร
	งบดำเนินงาน		2,000,000		-	-	-	-	2,000,000	-		
	กิจกรรม 10.2 ยกระดับการแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์	การเชื่อมโยงตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ และเพิ่มช่องทางตลาดทั้งในและต่างประเทศ	1,005,000	(1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68)	-	-	-	-	1,005,000	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	สท.อุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร
	งบดำเนินงาน		1,005,000		-	-	-	-	1,005,000	-		
11	โครงการส่งเสริมการตลาดและช่องทางจำหน่ายสมัยใหม่ทั้งในและ ต่างประเทศ		400,000		-	-	-	-	400,000	-		
	กิจกรรม 11.1 ส่งเสริมการตลาดและช่องทางจำหน่ายสมัยใหม่ทั้งในและ ต่างประเทศ	การเชื่อมโยงตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตร อินทรีย์ และเพิ่มช่องทางตลาดทั้งในและต่างประเทศ	400,000	(1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68)	-	-	-	-	400,000	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	สท.พาณิชย์จังหวัดยโสธร
	งบดำเนินงาน		400,000		-	-	-	-	400,000	-		
ผลผลิต/โครงการ : โครงการการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ			116,489,300		2,416,650	9,889,000	12,305,650	104,172,650	11,000			
12	โครงการพัฒนาและปรับปรุงเส้นทางคมนาคมเพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยว		107,340,000		-	9,889,000	9,889,000	9.21	97,440,000	11,000		
	กิจกรรม 12.1 พัฒนาและปรับปรุงเส้นทางคมนาคมเพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยว		107,340,000	(1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68)	-	9,889,000	9,889,000	9.21	97,440,000	11,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
	งบลงทุน		107,340,000		-	9,889,000	9,889,000	9.21	97,440,000	11,000		
	(1) ก่อสร้างเพิ่มช่องจราจรระดับภาค ทางหลวงหมายเลข 292 ตอนควนคูม 0100 ตอน ทางเลี่ยงเมืองยโสธร ระหว่าง กม.3+400 - กม.6+190 ระยะทาง 2.790 กิโลเมตร ตำบลน้ำคำใหญ่ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร	ประชาชนในพื้นที่และผู้ใช้เส้นทาง มีความพึงพอใจในการใช้ เส้นทางที่ได้มาตรฐาน สะดวก ปลอดภัย ตามแบบประเมิน ของกรมทางหลวงชนบท	50,000,000	(1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68)	-	-	-	-	50,000,000	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	แขวงทางหลวงยโสธร
	(2) ซ่อมสร้างผิวทางแอลพีดีคอนกรีต สาย ยส.3017 แยก ทล.202 - บ้าน กุดชุม อำเภอป่าติ้ว,กุดชุม จังหวัดยโสธร ช่วง กม. ที่ 18+500 - 18+900, 19+500 - 20+200, 21+400 - 21+700, 23+000 - 23+600 ระยะทาง 2,000 กิโลเมตร	ประชาชนในพื้นที่และผู้ใช้เส้นทาง มีความพึงพอใจในการใช้ เส้นทางที่ได้มาตรฐาน สะดวก ปลอดภัย ตามแบบประเมิน ของกรมทางหลวงชนบท	9,900,000	(1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68)	-	9,889,000	9,889,000	99.89	11,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	แขวงทางหลวงชนบทยโสธร	
	(3) ซ่อมสร้างผิวทางแอลพีดีคอนกรีต สาย ยส.3009 แยก ทล.212 บ้านคำ เดย อำเภอเลิงนกทา, โพนเจริญ จังหวัดยโสธร ช่วง กม. ที่ 0+600 - 2+600 ระยะทาง 2,000 กิโลเมตร	ประชาชนในพื้นที่และผู้ใช้เส้นทาง มีความพึงพอใจในการใช้ เส้นทางที่ได้มาตรฐาน สะดวก ปลอดภัย ตามแบบประเมิน ของกรมทางหลวงชนบท	9,950,000	(1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68)	-	-	-	-	9,950,000	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	แขวงทางหลวงชนบทยโสธร
	(4) ซ่อมสร้างผิวทางแอลพีดีคอนกรีต สาย ยส.4038 แยก ทล.2259 - บ้าน นาเวียง อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร ช่วง กม. ที่ 2+420 - 4+620 ระยะทาง 2,200 กิโลเมตร	ประชาชนในพื้นที่และผู้ใช้เส้นทาง มีความพึงพอใจในการใช้ เส้นทางที่ได้มาตรฐาน สะดวก ปลอดภัย ตามแบบประเมิน ของกรมทางหลวงชนบท	9,990,000	(1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68)	-	-	-	-	9,990,000	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	แขวงทางหลวงชนบทยโสธร
	(5) ซ่อมสร้างผิวทางแอลพีดีคอนกรีต สาย ยส.3012 แยก ทล.202 บ้าน ทรายมูล อำเภอป่าติ้ว,เมืองยโสธร,ทรายมูล จังหวัดยโสธร ช่วง กม.ที่ 2+950 - 4+800 ระยะทาง 1.850 กิโลเมตร	ประชาชนในพื้นที่และผู้ใช้เส้นทาง มีความพึงพอใจในการใช้ เส้นทางที่ได้มาตรฐาน สะดวก ปลอดภัย ตามแบบประเมิน ของกรมทางหลวงชนบท	9,500,000	(1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68)	-	-	-	-	9,500,000	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	แขวงทางหลวงชนบทยโสธร

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตาม พ.ร.บ. 2568	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ					ผลการดำเนินงาน	หน่วยดำเนินการ	
					ผลการเบิกจ่าย	PO	รวมใช้จ่าย (เบิก+PO)	ร้อยละการ ใช้จ่าย	คงเหลือยังไม่ เบิก/ ทำ Po			เหลือจ่าย
	(6) ปรับปรุงผิวจราจรและปลูกดอกกรีด ถนนแจ้งสนิท มีเขาคอกบริเวณ ที่ว่าการอำเภอเมืองโสธร - ตลาดนัดคลองม ระยะเวลาที่ 1 หน้า 0.15 เมตร กว้าง 9.60 - 14.60 เมตร ยาว 1,150.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 15,144.00 ตารางเมตร ดำเนินเมือง อำเภอเมืองโสธร จังหวัดโสธร	ประชาชนในพื้นที่และผู้ใช้เส้นทาง มีความพึงพอใจในการใช้ เส้นทางที่ได้มาตรฐาน สะดวก ปลอดภัย ตามแบบประเมิน ของกรมทางหลวงชนบท	9,000,000	(1 ตค.67 - 30 ก.ย.68)	-	-	-	-	9,000,000	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เทศบาลเมืองโสธร
	(7) ปรับปรุงผิวจราจรและปลูกดอกกรีด ถนนแจ้งสนิท มีเขาคอกบริเวณ ที่ว่าการอำเภอเมืองโสธร - ตลาดนัดคลองม ระยะเวลาที่ 2 หน้า 0.15 เมตร กว้าง 12.30 - 17.50 เมตร ยาว 850.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,271.00 ตาราง เมตร ดำเนินเมือง อำเภอเมืองโสธร จังหวัดโสธร	ประชาชนในพื้นที่และผู้ใช้เส้นทาง มีความพึงพอใจในการใช้ เส้นทางที่ได้มาตรฐาน สะดวก ปลอดภัย ตามแบบประเมิน ของกรมทางหลวงชนบท	9,000,000	(1 ตค.67 - 30 ก.ย.68)	-	-	-	-	9,000,000	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เทศบาลเมืองโสธร
13	โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ได้มาตรฐาน		1,668,400		-	-	-	-	1,668,400	-		
	กิจกรรม 13.1 พัฒนาผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ได้มาตรฐาน	มีความสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน ในการ พัฒนาผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นเอกลักษณ์ และได้มาตรฐานเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีรายได้เพิ่ม มากยิ่งขึ้น	1,668,400	(1 ตค.67 - 30 ก.ย.68)	-	-	-	-	1,668,400	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	สง.พัฒนาชุมชนจังหวัดโสธร
	งบดำเนินงาน		1,668,400		-	-	-	-	1,668,400	-		
14	โครงการส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณีตามวิถีอีสาน		5,198,200		2,412,000	-	2,412,000	46.40	2,786,200	-		
	กิจกรรม 14.1 ส่งเสริมและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น	สามารถส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว การค้า และการ ลงทุนในการสร้างคุณค่าทางสังคมและเพิ่มมูลค่าทาง เศรษฐกิจจากการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม รวมถึงการสร้าง ความเข้มแข็งของชุมชนและการส่งเสริมการเรียนรู้ด้าน ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของจังหวัดโสธร	1,327,800	(1 ตค.67 - 30 ก.ย.68)	-	-	-	-	1,327,800	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	สง.วัฒนธรรมจังหวัดโสธร
	งบดำเนินงาน		1,327,800		-	-	-	-	1,327,800	-		
	กิจกรรม 14.2 ส่งเสริมงานประเพณี	สามารถส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว การค้า และการ ลงทุนในการสร้างคุณค่าทางสังคมและเพิ่มมูลค่าทาง เศรษฐกิจจากการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม รวมถึงการสร้าง ความเข้มแข็งของชุมชนและการส่งเสริมการเรียนรู้ด้าน ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของจังหวัดโสธร	3,870,400	(1 ตค.67 - 30 ก.ย.68)	2,412,000	-	2,412,000	62.32	1,458,400	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	สง.ยส/อ.เมือง/อ.ไทยเจริญ/อ.มหา ชะชัย
	งบดำเนินงาน		3,870,400		2,412,000	-	2,412,000	62.32	1,458,400	-		
15	โครงการการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ		2,282,700		4,650	-	4,650	0.20	2,278,050	-		
	กิจกรรม 15.1 เชื่อมโยงตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ทั้งในและต่างประเทศ	มีความสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน ในการ พัฒนาผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นเอกลักษณ์และ ได้มาตรฐานเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีรายได้เพิ่มมากยิ่งขึ้น	2,282,700	(1 ตค.67 - 30 ก.ย.68)	4,650	-	4,650	0.20	2,278,050	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	สง.พาณิชย์จังหวัดโสธร
	งบดำเนินงาน		2,282,700		4,650	-	4,650	0.20	2,278,050	-		
ผลผลิต/โครงการ : โครงการการพัฒนาต้นสังคม			11,097,800		4,279,440	234,600	4,514,040		6,583,760	-		
16	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเสริมสร้างครอบครัวและชุมชนสู่ความเข้มแข็งแบบ พอเพียง		461,100		438,980	-	438,980	95.20	22,120	-		
	กิจกรรม 14.1 พัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างชุมชนสู่ความเข้มแข็งแบบ พอเพียง	1. ร้อยละ 85 ของตำบลที่สามารถฟื้นฟูวิถีชีวิตการ ชุมชนได้ 2. ร้อยละ ๘๕ ของกลุ่มเป้าหมายสามารถพัฒนาศักยภาพ กอปรุเสริมวิถีชีวิตการชุมชน	461,100	(1 ตค.67 - 30 ก.ย.68)	438,980	-	438,980	95.20	22,120	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	สง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของ มนุษย์ฯ
	งบดำเนินงาน		461,100		438,980	-	438,980	95.20	22,120	-		
17	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศึกษาภาคการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ		831,500		-	-	-	-	831,500	-		

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตาม พ.ร.บ. 2568	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ					ผลการดำเนินงาน	หน่วยดำเนินการ	
					ผลการเบิกจ่าย	PO	รวมใช้จ่าย (เบิก+PO)	ร้อยละการ ใช้จ่าย	คงเหลือยังไม่ เบิก/ ทำ Po			เหลือจ่าย
	กิจกรรม 17.1 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามเป็นเลิศ	1. เด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯ มีทักษะความเป็นพลเมืองดิจิทัลในศตวรรษที่ ๒๑ ร้อยละ 100 2. นักเรียน/นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯ ทักษะชีวิตที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตที่เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21	831,500	(1 ตค.67 - 30 ก.ย.68)	-	-	-	-	831,500	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	สนง.ศึกษาธิการจังหวัด
	งบดำเนินงาน		831,500		-	-	-	-	831,500	-		
18	โครงการส่งเสริมพัฒนาการและภาวะโภชนาการเด็กปฐมวัย เพื่อ IQ เกิน 103 ในปี 2569 จังหวัดไอศร		805,200		576,000	-	576,000	71.54	229,200	-		
	กิจกรรม 18.1 ส่งเสริมพัฒนาการและภาวะโภชนาการเด็กปฐมวัย เพื่อ IQ เกิน 103 ในปี 2569 จังหวัดไอศร	นักเรียน/นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯ ทักษะชีวิตที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตที่เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลง	805,200	(1 ตค.67 - 30 ก.ย.68)	576,000	-	576,000	71.54	229,200	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	สนง.สาธารณสุขจังหวัดไอศร
	งบดำเนินงาน		805,200		576,000	-	576,000	71.54	229,200	-		
19	โครงการค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ		9,000,000		3,264,460.02	234,600	3,499,060.02	38.88	5,500,940	-		
	กิจกรรม 19.1 ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ 68		9,000,000	(1 ตค.67 - 30 ก.ย.68)	3,264,460.02	234,600	3,499,060.02	38.88	5,500,940	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	สำนักงานจังหวัดไอศร
	งบดำเนินงาน		9,000,000		3,264,460.02	234,600	3,499,060.02	38.88	5,500,940	-		
ผลผลิต/โครงการ : โครงการการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม			65,514,400		-	-	-	-	15,514,400	-		
20	โครงการการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ		65,392,000		-	-	-	-	15,392,000	-		
	กิจกรรม 20.1 พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร และอุปโภค บริโภค		50,000,000	(1 ตค.67 - 30 ก.ย.68)	-	-	-	-	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	โครงการชลประทานไอศร
	งบลงทุน		50,000,000		-	-	-	-	-	-		
	(1) ผลิตเงินกู้ไปก่อสร้างอาคารประกอบ ระยะที่ 3 ปริมาณกับ 0.080 ล้านลูกบาศก์เมตร บ้านศรีฐาน ตำบลศรีฐาน อำเภอป่าดัว จังหวัดไอศร	1. เพื่อให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์ฟื้นฟูเพิ่มขึ้น 2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ	50,000,000	(1 ตค.67 - 30 ก.ย.68)	-	-	-	-	-	-		
	- งานดำเนินการเอง		27,755,000									
	- งานจ้างเหมา		22,245,000									
	กิจกรรม 20.2 ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร (เครื่องสูบน้ำด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์)		15,392,000	(1 ตค.67 - 30 ก.ย.68)	-	-	-	-	15,392,000	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	งบลงทุน		15,392,000		-	-	-	-	15,392,000	-		
	(1) ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 2 บ้านผู้หู่ ตำบลผู้หู่ อำเภอเมืองไอศร จังหวัดไอศร	1. เพื่อให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์ฟื้นฟูเพิ่มขึ้น 2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ	416,000	(1 เม.ย.68 - 30 ก.ย.68)	-	-	-	-	416,000	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
	(2) ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 8 บ้านตลกวรค์ ตำบลคำเขย อำเภอไทยเจริญ จังหวัดไอศร	1. เพื่อให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์ฟื้นฟูเพิ่มขึ้น 2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ	416,000	(1 เม.ย.68 - 30 ก.ย.68)	-	-	-	-	416,000	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
	(3) ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 3 บ้านคำสร้างช้าง ตำบลน้ำคำ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดไอศร	1. เพื่อให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์ฟื้นฟูเพิ่มขึ้น 2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ	416,000	(1 เม.ย.68 - 30 ก.ย.68)	-	-	-	-	416,000	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
	(4) ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 14 บ้านทรายมูล ตำบลทรายมูล อำเภอทรายมูล จังหวัดไอศร	1. เพื่อให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์ฟื้นฟูเพิ่มขึ้น 2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ	416,000	(1 เม.ย.68 - 30 ก.ย.68)	-	-	-	-	416,000	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตาม พ.ร.บ. 2568	ระยะเวลาการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ					ผลการดำเนินงาน	หน่วยดำเนินการ	
					ผลการเบิกจ่าย	PO	รวมใช้จ่าย (เบิก+PO)	ร้อยละการใช้จ่าย	คงเหลือยังไม่เบิก/ ทำ Po			เหลือจ่าย
	(29) ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 5 บ้านกุดเข็ดดอน ตำบลกุดเชียงหมี อำเภอเสิงสาง จังหวัดร้อยเอ็ด	1. เพื่อให้ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์ฟื้นฟูเพิ่มขึ้น 2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ	416,000	(1 เม.ย.-68 - 30 ก.ย. 68)	-	-	-	-	416,000	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
	(30) ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 6 บ้านกุดเชียงหมี ตำบลกุดเชียงหมี อำเภอเสิงสาง จังหวัดร้อยเอ็ด	1. เพื่อให้ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์ฟื้นฟูเพิ่มขึ้น 2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ	416,000	(1 เม.ย.-68 - 30 ก.ย. 68)	-	-	-	-	416,000	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
	(31) ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 7 บ้านหนองบัว ตำบลกุดเชียงหมี อำเภอเสิงสาง จังหวัดร้อยเอ็ด	1. เพื่อให้ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์ฟื้นฟูเพิ่มขึ้น 2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ	416,000	(1 เม.ย.-68 - 30 ก.ย. 68)	-	-	-	-	416,000	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
	(32) ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 8 บ้านแก้งคำ ตำบลกุดเชียงหมี อำเภอเสิงสาง จังหวัดร้อยเอ็ด	1. เพื่อให้ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์ฟื้นฟูเพิ่มขึ้น 2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ	416,000	(1 เม.ย.-68 - 30 ก.ย. 68)	-	-	-	-	416,000	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
	(33) ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 9 บ้านกุดเข็ดดอนเหนือ ตำบลกุดเชียงหมี อำเภอเสิงสาง จังหวัดร้อยเอ็ด	1. เพื่อให้ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์ฟื้นฟูเพิ่มขึ้น 2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ	416,000	(1 เม.ย.-68 - 30 ก.ย. 68)	-	-	-	-	416,000	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
	(34) ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 11 บ้านแคนสวรรค์ ตำบลกุดเชียงหมี อำเภอเสิงสาง จังหวัดร้อยเอ็ด	1. เพื่อให้ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์ฟื้นฟูเพิ่มขึ้น 2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ	416,000	(1 เม.ย.-68 - 30 ก.ย. 68)	-	-	-	-	416,000	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
	(35) ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 12 บ้านกุดเข็ดดอน ตำบลกุดเชียงหมี อำเภอเสิงสาง จังหวัดร้อยเอ็ด	1. เพื่อให้ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์ฟื้นฟูเพิ่มขึ้น 2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ	416,000	(1 เม.ย.-68 - 30 ก.ย. 68)	-	-	-	-	416,000	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
	(36) ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 6 บ้านพลอ ตำบลคำไม้ อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด	1. เพื่อให้ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์ฟื้นฟูเพิ่มขึ้น 2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ	416,000	(1 เม.ย.-68 - 30 ก.ย. 68)	-	-	-	-	416,000	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
	(37) ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 7 บ้านนางช้างเผ่า ตำบลน้ำคำ อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด	1. เพื่อให้ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์ฟื้นฟูเพิ่มขึ้น 2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ	416,000	(1 เม.ย.-68 - 30 ก.ย. 68)	-	-	-	-	416,000	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
21	โครงการบริหารจัดการพลังงานเพื่อความยั่งยืน		122,400		-	-	-	-	122,400	-		
	กิจกรรม 21.1 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการช่างเชื่อมโลหะ (ขั้นก้าวหน้า)ผลิตเตาชีวมวล	ผู้เข้าร่วมโครงการ ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการช่างเชื่อมโลหะ (ขั้นก้าวหน้า)ผลิตเตาชีวมวล มีความรู้มากกว่าร้อยละ 80	61,200	(1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68)	-	-	-	-	61,200	-	เสร็จสิ้นงาน	สนง.พลังงานจังหวัด
	งบดำเนินงาน		61,200		-	-	-	-	61,200	-		
	กิจกรรม 21.2 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการช่างไฟฟ้า (ขั้นก้าวหน้า) ซ่อมสร้างระบบโซลาร์เซลล์	ผู้เข้าร่วมโครงการ ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการช่างไฟฟ้า (ขั้นก้าวหน้า) ซ่อมสร้างระบบโซลาร์เซลล์ มีความรู้มากกว่าร้อยละ 80	61,200	(1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68)	-	-	-	-	61,200	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	สนง.พลังงานจังหวัด
	งบดำเนินงาน		61,200		-	-	-	-	61,200	-		
ผลผลิต/โครงการ : โครงการการศึกษาดูงานมันฝรั่งและความสงบ			2,439,100		345,530	-	345,530	-	2,093,570	-		

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตาม พ.ร.บ. 2568	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ					ผลการดำเนินงาน	หน่วยดำเนินการ	
					ผลการเบิกจ่าย	PO	รวมใช้จ่าย (เบิก+PO)	ร้อยละการ ใช้จ่าย	คงเหลือยังไม่ เบิก/ ทำ Po			เหลือจ่าย
22	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาสเลทติค ซุปีนัมเบอร์วันจังหวัดยโสธร		2,439,100		345,530	-	345,530	14.17	2,093,570	-		
	กิจกรรม 21.1 ป้องกันและแก้ไขปัญหาสเลทติค ซุปีนัมเบอร์วันจังหวัดยโสธร	ทำให้อายุคน กลุ่มอายุ 6-24 ปี มีความรู้ ความเข้าใจในกิจกรรมโครงการ TO BE NUMBER ONE ทำให้สามารถแก้ไขปัญหาสเลทติคได้ โดยวัดจากสมาชิกในโครงการโครงการลดหย่อมมีขึ้นมีจำนวนลดลง	2,439,100	(1 ตค.67 - 30 ก.ย.68)	345,530	-	345,530	14.17	2,093,570	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	สนง.สาธารณสุขจังหวัดยโสธร
	งบดำเนินงาน		2,439,100		345,530	-	345,530	14.17	2,093,570	-		
	รวม 22 โครงการ		213,050,400		10,153,655.99	10,237,900	20,391,555.99	9.57	142,647,844	11,000		

งบดำเนินงาน
งบลงทุน
รวมทั้งสิ้น

งบตาม พ.ร.บ.	เบิกจ่าย	PO	รวมใช้จ่าย (เบิก+PO)	ร้อยละการ ใช้จ่าย
40,318,400	10,153,655.99	348,900	10,502,555.99	26.05
172,732,000	-	9,889,000	9,889,000.00	5.73
213,050,400	10,153,655.99	10,237,900	20,391,555.99	9.57